

Status Main Linac Komponenten nach Sektionen



ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
L 1 Elektronik											
268	Control Valve (Elektronik)	2									
274	Coupler Mover (Elektronik)	2			erledigt	erledigt	erledigt				WP 05 Möller
196	Elektronik (WP01)	1			erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	WP 01 Wagner
276	Elektronik (WP17)	2			erledigt	erledigt	in Arbeit	Jan. 2015			WP 17 Nölle
275	Frequency Tuner Elektroni	2									WP 07 Lilje
277	HOM-Coupler Elektronik	1									WP 06 Sekutowicz
265	ISO, STR-Schieber, PI-K	2									WP 08 Lilje
224	ISO-Pumpstand Elektronik	2									WP 19 Lilje
176	IT Einschübe (LWL)	7	7	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		IT Witt
271	IT-Patchfelder	1									IT Witt
273	Kontrollsystem Crate	1	1		erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 28 Rehlich
272	LLRF Elektronik	2			in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	Jul. 2014	WP 02 Branlard
172	Löschanlage	7	7	7	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	WP 36 Witzig
270	MCS Reset-Box	1			erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			
266	Netzwerk	2									WP 19 Lilje
269	Pressure Elektronik	2									
267	UPS, IOC, IO-Modules etc.	2									WP 13 Korth