XTL Schrank	XTL_L1.A2_R04	127,69 m
	Laufende Nummer
	Name
	Position im Tunnel
	LWL-Ausfädelungspunkt

	#6

	XTL_L1.A2_R04
	127,69 m

	5



			Strahlrichtung
127,69 m







1. [bookmark: _GoBack]Racks 3 (WP05) wird im HF-sl-Labor (Geb.30/Raum 45A) vorbestückt. Ansprechpartner A.Gössel (Tel. 9 4931)

2. Rack 1 und Rack 2 werden vorbereitet:
a. Steckdosenleisten
b. Beleuchtung
c. Verkabelung

3. Schrank wird im Tunnel Installiert (Punkt 3+4 ggf. zusammen mit MEA/KT)

4. LWL-Einfädelung und Montage  (Kellner Telecom)
a. incl. De-Montage Flanschplatte
b. Montage Hammerkopfschienen
c. Bestückung der neuen Flanschplatte mit Blindstopfen und Verschraubungen
d. Montage der Flanschplatte

5. Elektronik wird eingebaut



LWL-Einfädelung











Strahlrichtung






















WP05 Anforderungen
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